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Arkitekturpolitik proces

Organisering

Administrationen vil opdele arbejdet med  
arkitekturpolitik i 4 arbejdsgrupper: 

1. Arkitektur - Udvikling og fremtidssikring. 
2. Arkitektur - Præmiering, bevaringsværdi og   	
    kulturarv. 
3. Kommunikation- og borgerinddragelse. 
4. Redaktion. 
 
Arbejdsgrupperne vil blive styret af en styre-
gruppe som har som formål at sikre kvaliteten 
af det arkitekturpolitiske dokument. Arbejds-
grupperne får inputs fra både borgere, lokale 
arkitekter og andre eksperter.  
Styregruppe sender dokumenter til politisk ori-
entering eller godkendelse i VOU og Byrådet.  
Der vil være forskellige muligheder for politisk 
inddragelse flere omgange i processen. 
 
Processen  

Projektet bliver skudt i gang på et kick-off arran-
gement for både borgere og politikerne den 20. 
april 2022 (mere info på side 5).

Som vist på de første sider er vores arbejde med 
arkitekturpolitikken opdelt i forskellige faser: 
udforskningsfase, defineringsfase, udviklingsfase, 
praktisering og vedligeholdelsesfaser. 

Udforskningsfase 

Denne fase er formålet at samle den nød-
vendi-ge viden ind til projektet. Det sker for 
eksempel gennem faglige ture, oplæg, borger-
inddragelse, relevante publikationer og møder 
med eksperter og andre kommuner. Den 17. Maj 
2022 vil der være et tema møde, hvor politi-
kerne har mulighed for at prioritere forskellige 
temaer til det arkitektur-politiske dokument. 
I udforskningsfasen vil der gennem forskellige 
inddragelsesprocesser også blive skabt et over-
blik af de forskellige borgerrepræsentan-ter og 
eventuel eksperter som kan bidrage med deres 
viden og forskellige kompetencer. Denne fase 
bliver afsluttet før sommerferien 2022, hvor de 
overordnede temaer til Odsherreds arkitekturpo-
litik skal være udpeget.  
 
Defineringsfase  

I defineringsfasen handler det om at videre 
definere de forskellige overordnede temaer, og 
finde ud af hvilken format det arkitekturpoli-
tiske dokument skal have. Defineringen sker i 
arbejdsgrupperne, som får forskellige inputs 
fra borgerrepræsentanter og eksperter. Denne 
fase skal afsluttes før vinterferien 2022 med en 
færdig indholdsfortegnelse og format for vores 
arkitekturpolitik.  

Udviklingsfase 

Overgangen fra defineringsfasen til udviklings-
fasen, hvor indholdet bliver mere og mere 
konkret, sker flydende. Udvikling sker primært 
i arbejdsgrupperne, med en styregruppe som 
kvalitetssikrer arbejdet. Denne fase afsluttes 
med en færdig arkitektur-politik medio 2023.  
 
Praktisering og vedligeholdelsesfase  

Det er vigtigt at praktisering og vedligeholdelse 
tænkes ind i processen, så vores arkitekturpoli-
tik kan blive aktuel og brugbar i flere år.  
Dokumentet skal være konkret brugbart og 
derfor skal vi definere en proces for hvordan vi 
ønsker at praktisere politikken. Vedligeholdelse 
skal ske ved at planlægge revisioner af vores 
arkitekturpolitik, som gerne skal godkendes 
politisk.
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Kick-off arrangement
Den 20. april kl. 17.00-19.30
Højskolevej 9, 4534 Hørve

Vært
Björn Emil Härtel Jensen

Arkitekturpolitik proces

Kick-off arrangement

Lars Autrup
Arkitektforeningen 

Direktør af Arkitektforeningen

Arkitekt MAA 

Claus Bech-Danielsen
Aalborg Universitet 

Arkitekt MAA 

Professor, Institut for Byggeri, 
By og Miljø

Professor, Sektionen for By, 
Bolig og Ejendom

Anna Mette Exner
Anna Mette Exner Arkitektur 

Arkitekt MAA.

Arbejder med renovering  
og ny brug af fredede og 
bevaringsværdige bygninger, 
kirkeligt byggeri og land- 
distrikt udvikling.


